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мЕТодиЧЕСкиЕ аСпЕкТЫ раЗраБоТки ФинанСоВоЙ модЕли
инноВаЦионноГо проЕкТа В СЕГмЕнТЕ морСкиХ
ГидроБиолоГиЧЕСкиХ ТЕХнолоГиЙ
Аннотация. Целью работы является разработка и оценка финансовой модели инновационного 
инвестиционного проекта, основанного на гидроакустических технологиях для получения 
финансирования в фонде «Сколково» и других потенциальных институтах фондирования 
инновационных проектов. Объектом исследования является технологический проект резидента 
фонда «Сколково» – ООО «Гидробионика», основанный на исследованиях ученых Тихоокеанского 
филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 
(ТИНРО), Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета 
(Дальрыбвтуз) и других ученых. Предмет исследования – методические аспекты оценки показателей 
экономической эффективности инновационного проекта в сегменте гидробиологических 
технологий. В ходе исследования использовался анализ факторов и рисков, планирование денежных 
потоков, оценка критериев NPV, DPI, IRR, PP, ARR, DPP, оценка чувствительности данных крите-
риев к различным факторам на основе сценарного планирования. При проведении исследования 
выполнена предварительная оценка потенциального рынка, выделены сегменты промышленного 
рыболовства и любительского рыболовства; проведен анализ факторов внешней среды, разработан 
прогноз производственных показателей, рассчитаны критерии эффективности инновационного 
проекта, выполнен анализ чувствительности проекта с учетом сценарного планирования. Область 
применения результатов заключается в последующей детализированной разработке анализируемого 
технологического проекта, совершенствовании методологии проектирования инновационных 
проектов в сфере гидробиологических технологий, развитии гидроакустической техники, 
совершенствовании механизма венчурного финансирования. Проведенный анализ показал, что 
инновационный проект пневмоакустического излучателя имеет как потенциал к реализации, так 
и достаточно подвержен рискам. При расчете финансовой модели для оптимистического сценария 
проект демонстрирует положительные значения инвестиционных критериев. Расчет сценариев 
чувствительности финансовой модели проекта показал, что он чувствителен к незначительным 
колебаниям изменения выручки, росту операционных издержек, изменению конъюнктуры. Су-
ществует ряд системных рисков, которые потенциально могут оказать негативное влияние на 
экономическую эффективность проекта. Для нейтрализации рисков требуется комплекс финансово-
экономических мероприятий, детального проектирования бизнес-модели, финансовых потоков, 
оценки безубыточности проекта.
Ключевые слова: инновации; морские технологии; инвестиции; эффективность инновационного 
проекта; венчурное финансирование; инновационные технологии; риски инновационного проекта; 
гидробиология; гидроакустическая техника.
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Введение
Проблема разработки и реализация 
венчурных проектов в области морских 
технологий достаточно актуальна. Российская 
Федерация – морское государство, в 
котором технологии, связанные с морской 
отраслью являются важным двигателем 
экономического развития. Данные проекты 
находятся в области высоких рисков и 
неопределенности рыночной конъюнктуры, 
сложны в управлении, требуют качественного 
прогнозирования. Тем не менее имеют 
высокий рыночный и производственный 
потенциал для реализации, интересны в каче-
стве междисциплинарных научных проектов.
Инновационный проект ООО 
«Гидробионика» представляет рыбопро-
мысловое устройство «Пневмон-1», 
которое разработано для увеличения 
производительности и экологичности 
процессов рыболовства. Инновационное 
предприятие является резидентом фонда 
Сколково и разрабатывает технологические 
устройства, работа которых основана на 
исследованиях акустической активности 
морских млекопитающих и возможностях 
применения устройств-имитаторов звуков на 
промысле [1]. Работы по этому направлению 
являются продолжением работ ТИНРО 
и других отраслевых институтов 70-х гг. 
В «ТИНРО-Центре» работы возобновлены 
в 2016-м в рамках государственной 
программы «Разработка принципов и 
методов использования, гидроакустических 
полей для управления поведением водных 
биологических ресурсов в процессе лова» [2].
Идея проекта сформулирована Ю.А. Куз-
нецовым в работе «Обоснование и 
разработка методов и средств промысловой 
биоакустики» [3] и защищена обобщающим 
патентом РФ 2352111 «Способ управления 
поведением рыб», которым определены 
параметрические требования к амплитудно-
частотным и временным характеристикам 
колебательных процессов (шумам и 
сигналам) в сейсмоакустическом диапазоне 
в синергичном отношении с рецепторными 
способностями конкретных рыб и других 
животных, избирательностью их  поведения 
и спецификой промыслового процесса. 
Особенности технологии подробные 
исследования опубликованы во многих 
статьях [4, 5].
В настоящее время коллективом авторов 
разрабатываются излучатели двух типов. 
Пневмоакустический излучатель (ПИ) – 
имитатор звуков рыб «Лосось». Предназначен 
для генерирования под водой импульсных 
звуковых сигналов, имитирующих био-
логические сигналы открытопузырных рыб 
различного размерного (видового) состава, 
в частности лососей, сельди, сардины 
и др. и ПИ «Косатка», предназначены 
для генерации под водой серии мощных 
частотно-модулированных колебаний низко-
частотного звукового диапазона, имити-
рующих сигналы дельфинов и касаток 
при нападении на рыб. В результате 
обеспечивается информационное воздейст-
вие на гидробионтов, вызывающее реак-
цию избегания хищника [4]. Устройст-
во состоит из корпуса, излучателя и 
внутреннего компьютера. Внешний вид 
устройства «Пневмон-1» представлен 
на рис. 1 [4].
«Эффективность акустического излу-
чателя на поведение рыб была доказана в 
ходе поведенческих экспериментов. Подро-
бное описание результатов опубликовано 
[6]. Наиболее эффективные условия 
применения излучателя – преднерестовые 
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Рис. 1. Внешний вид устройства «Пневмон-1»: а – ПИ привлекающего действия (имитация 
собственных сигналов гидробионтов), «Лосось»; б – ПИ отпугивающего действия 




внутреннего компьютера. Внешний вид устройства «Пневмон-1» представлен 
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Рис. 1. Внеш ий вид устройства «Пневмон-1»: а – ПИ привлекающего 
действия (имитация собственных сигналов гидробионтов), «Лосось»; 
б – ПИ отпугивающего действия информационные (имитация сигналов 
хищников), энергетические (взрывные сейсмоакустические источники),  
«Касатка» 
 
«Эффективность акустического излучателя на поведение рыб была дока-
зана в ходе поведенческих экспериментов. Подробное описание результатов 
опубликовано [6]. Наиболее эффективные условия применения излучателя – 
преднерестовые лососи, преднерестовые и нагульные скопления сельди, сарди-
ны, анчоуса. Могут быть использованы для привлечения и концентрации рыб в 
других способах лова (дрифтерном, ярусном, крючковом), в рыбоводных хо-
зяйствах, для концентрации производителей сельди на искусственных нерести-
лищах со стерильным субстратом и пр. Есть потенциал применения на джиг-
герном лове тихоокеанского кальмара. В заливе Петра Великого в 2006–2009 гг. 
эксперимент показали увеличение производительности лова кальмара с исполь-
зованием системы на 48–56 %» [4]. 
В ходе дальнейшего развития проекта и последующих исследований пла-
нируется провести экспериментальные работы на о. Русский (База исследова-
ний морских млекопитающих Приморского океанариума) в рамках Соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве между ФГБНУ «ТИНРО-Центр», 
ФБГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», ФГАОУ ВО «ДВФУ», ФГБНУ «Национальный 
научный Центр морской биологии» и ООО «Гидробионика» ИЦ «Сколково». 
[2]. 
На данный момент в рыболовстве существует комплекс проблем, которые 
могут быть решены с помощью разработанных технологий, их краткий пере-
чень представлен на рис. 2 [1]. 
а б
лососи, преднерестовые и нагульные 
скопления сельди, сардины, анчоуса. Могут 
быть использованы для привлечения и 
концентрации рыб в других способах лова 
(дрифтерном, ярусном, крючковом), в 
рыбоводных хозяйствах, для концентрации 
производителей сельди на искусственных 
нерестилищах со стерильным субстратом и пр. 
Есть потенциал применения на джиггерном 
лове тихоокеанского кальмара. В заливе 
Петра Великого в 2006–2009 гг. эксперимент 
показали увеличение производительности 
лова кальмара с использованием системы на 
48–56 %» [4].
В ходе дальнейшего развития проекта и 
последующих исследований планируется 
провести экспериментальные работы на 
о. Русский (База исследований морских 
млекопитающих Приморского океанариума) 
в рамках соглашения о научно-техническом 
сотрудничестве между ФГБНУ «ТИНРО-
Центр», ФБГОУ ВПО «Дальрыбвтуз», ФГАОУ 
ВО «ДВФУ», ФГБНУ «Национальный 
научный Центр морской биологии» и ООО 
«Гидробионика» ИЦ «Сколково». [2].
На данный момент в рыболовстве 
существует комплекс проблем, которые 
мо ут быть решены с помощью 
разработанных технологий, их краткий 
перечень представлен на рис. 2 [1].
Все описанные проблемы недолова 
лососей и экологические издержки связаны 
с фундаментальной неопределенностью 
биологических основ формирования тради-
ционного способа промысла, и применение 
пневмоакустического излучателя направ-
лено на обеспечение нейтрализации 
обозначенных проблем. 
В долгосрочной стратегии проект 
ориентирован не только на лососевый сегмент, 
но еще и промысел тихоокеанского кальмара, 
ежегодный объем добычи которого в 
российских водах рекомендован наукой около 
100 тыс. т. В тоже время по технологическим 
причинам освоение данного объекта 
составляет менее 10 % от рекомендованного 
допустимого улова. Применение 
пневмоакустического излуча-теля позволит 
увеличить добычу до 90 %. Аналогично 
данное устройство может быть использовано 
при промысле сардины-иваси, скумбрии. 
Определенную перспективу предоставляет 
использование пневмоакустического 
излучателя при  лове валютоемкого тунца 
[1]. В настоящее вре-мя охраноспособная 
интеллектуальная собственн сть защищ на 
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Рис. 2. Современные проблемы р бол вства, на решение которой 
направлен инновационный проект 
 
Все описанные проблемы недолова лососей и экологические издержки 
связаны с фундаментальной неопределенностью биологических основ форми-
рования традиционного способа промысла, и применение пневмоакустического 
излучателя направлено на обеспечение нейтрализации обозначенных проблем.  
В долгосрочной стратегии проект ориентирован не только на лососевый 
сегмент, но еще и промысел тихоокеанского кальмара, ежегодный объем добы-
чи которого в российских водах рекомендован наукой около 100 тыс. т. В тоже 
время по технологическим причинам освоение данного объекта составляет ме-
нее 10 % от рекомендованного допустимого улова. Применение пневмоакусти-
ческого излучателя позволит увеличить добычу до 90 %. Аналогично данное 
устройство может быть использовано при промысле сардины-иваси, скумбрии. 
Определенную перспективу предоставляет использование пневмоакустического 
излучателя при лове валютоемкого тунца [1]. В настоящее время охраноспо-
серией патентов (2011–2017), проведе-
на серия НИОКР,  в  ходе испытаний 
(2012–2017), получено свидетельство о 
присвоении статуса участника проекта 
(30.06.2017 г. № 1121880), основные элементы 
технологии разработаны и подготовлены для 
адаптации к промыслу [1]. 
Методическая основа исследования
На сегодняшний день различные аспекты 
понимания инновационного процесса и 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов представлены у многих авторов. 
Например, в работах Й. Шумптера, 
У. Шарпа, М.П. Тодаро, Р.А Фатхутдинова, 
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П.Л. Виленского, В.Н. Лившица, 
С.А. Смоляк [7], Р.М. Мельникова, 
В.А. Останина [8], А.И. Фисенко [9], 
Ю.В. Яковец и других авторов. 
В настоящее время существует много 
методик, применяемых в качестве основы 
разработки технико-экономического 
обоснования инвестиционных проектов, 
каждая из них имеет отличительные 
особенности и соответствует определенным 
стандартам. Для составления типового 
технико-экономического обоснования 
применяются типовые методики, 
такие как ЮНИДО, KGMP, ЕБРР, 
BFM Group, TACIS, Литтла – Миррли-
са, GoldmanSachs&Co, Ernst&Young. 
Существует большая вариатив- 
ность других методик, но обозначенные 
являются наиболее универсальными по 
структуре и показателям эффективности. 
Каждая из обозначенных методик обладает 
положительными и отрицательными 
аспектами.
В качестве основных критериев, исполь- 
зуемых для расчетов эффективности инве-
стиционного проекта практически во всех 
методиках используются такие показатели 
как [10]: чистый денежный поток (NCF); 
чистый дисконтированный доход (NPV); 
срок окупаемости (PP); дисконтированный 
срок окупаемости  (DPP); внутренняя  нор-
ма доходности (IRR); показатель расчет-
ной нормы рентабельности (ARR); дис-
контированный индекс  доходности  (DPI). 
Формулы для расчета показателей 
представлены  в табл. 1.
Получение финансирования из средств 
фонда «Сколково» определяется процедурой 
разработки гранатового меморандума3. 
Меморандум включает анализ рынка: 
конкурентов, потенциальных покупателей; 
сравнение с аналогами; бизнес-модель, 
согласно которой планируется реализация 
инновационного проекта; план развития 
инновационного проекта, анализ рисков и 
другие показатели. 
Ниже на рис. 3 представлен общий 
алгоритм комплексной методики по 
разработке инвестиционного проекта 
гидробиологического излучателя, 
составленный на основе обобщения 
методик, применяемых в качестве основы 
разработки технико-экономического 
обоснования инвестиционных проектов 
и учетом специфики проектирования 
морских гидробиологических технологий.
Анализ полученных результатов
Рассмотрим особенности разработки 
технико-экономического обоснования 
производства пневмоакустического излу-
чателя. В ходе данного исследования 
нами проводилась прединвестиционная 
разработка проекта, в задачи входили: сбор 
первичной информации, анализ факторов 
среды и рынков, разработка финансовой 
модели, оценка ключевых инвестиционных 
показателей, анализ чувствительности.
На первом этапе проводилась оценка 
фундаментальных факторов внешней 
среды инновационного проекта. Одной 
из ключевых проблем реализации 
инновационных проектов в сфере морских 
технологий является высокая стоимость 
проекта и неопределенность источников 
финансирования. Технологические иссле-
дования получают достаточно ограниченное 
государственное финансирование, что 
значительно замедляет и разработки в 
сфере морских технологий [11].
Лимитирующим фактором является 
кадровый дефицит в сфере морских 
технологий, сложность поиска необ-
ходимы квалифицированных в дан-
ной области специалистов. Проекты 
в сфере биотехнологий требуют меж-
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Таблица 1 
Критерии эффективности инновационного проекта
Показатель Формула Обозначения















– отток денежных средств 
периода t;
n – суммарное число периодов 
(интервалов, шагов) 
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– чистый денежный поток 
периода t;
R – норма дисконта
Внутренняя норма 
















– чистый денежный поток 
периода t;
IRR – внутренняя норма 
доходности
Дисконтированный 




























– приток денежных 
средств в период t;
It – инвестиции в течение 
жизненного цикла проекта
Источник: составлено авторами по [9].
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ARR cr  NCFcr – среднегодовые денежные поступления от проекта 
Чистый дисконтиро-
ванный доход (NPV) 
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R – норма дисконта 
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I0 – начальные инвестиции; 
NCFt – чистый денежный поток 
периода t; 
IRR – внутренняя норма доходно-
сти 
Дисконтированный 























NCFt – приток денежных средств в 
период t; 
It – инвестиции в течение жизнен-
ного цикла проекта 
Источник: составлено авторами по [9]. 
 
Получение финансирования из средств фонда «Сколково» определяется 
процедурой разработки гранатового меморандума3. Меморандум включает ана-
лиз рынка: конкурентов, потенциальных покупателей; сравнение с аналогами; 
бизнес-модель, согласно которой планируется реализация инновационного про-
екта; план развития инновационного проекта, анализ рисков и другие показате-
ли.  
Ниже на рис. 3 представлен общий алгоритм комплексной методики по 
разработке инвестиционного проекта гидробиологического излучателя, состав-
ленный на основе обобщения методик, применяемых в качестве основы разра-
ботки технико-экономического обоснования инвестиционных проектов и уче-
том специфики проектирования морских гидробиологических технологий. 
 
                                                            
3 Грантовый меморандум [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sk.ru/news/m/wiki/4467/download.aspx 
Оценка факторов внешней среды технологического проекта 
Анализ российского и зарубежного рынков флота, рыба-
ков, аналогичных технологий и оборудования
Расчет инвестиционных вложений, патентование, про-
гнозирование денежных потоков 
Прединвестиционные НИОКР,  
испытания на воде, создание опытного образца 
Разработка финансовой модели проекта, оценка эффек-





Подача ТЭО на фондирование, реализация 
Рис. 3. Алгоритм комплексной методики по разработке инвестиционного проекта 
гидробиологического излучателя
дисциплинарных исследований. Чис-
ленность специалистов с высшим обра-
зованием, подготовленных в вузах 
Приморского края для рыбопромышленной 
отрасли, достаточна, при этом не более 
10 % выпускник в идут работать на 
предприятия рыбной промышленности, 
в науку идет еще меньшее количество. 
Технологические предприятия в данной 
сфере испытывают дефицит трудовых 
ресурсов, и в перспективе эта проблема 
будет усугубляться [12].
Важным ограничивающим развитие 
биотехнологий факт ром является низкая 
готовности рыбной промышленности 
внедрять технологические инновации, 
а также инвестировать в модернизацию 
о новных производств нных фондов. 
Рыбная промышленность дальневосточного 
региона характеризуется высоким износом 
флота и дефицитом производственных 
мощностей. Например, за 5 лет износ фондов 
рыбной промышленности Приморского 
края возрос с 46 % в 2013 году до 71 % 
в 2017-м. Удельный вес инвестиций, напра-
вленных на развитие рыбо-хозяйственного 
комплекса, в общем объеме инвестиций 
края за этот период оставался крайне 
низким – в пределах 1–2 %. Для сравне-
ния – в 2000 г. удельный вес достигал 8 %.4 
Степень износ  основных фондов рыб ой 
промышленности Камчатского края 
составляет 38,0 %5.
Отсюда происходит еще один 
ограничивающий фактор – недост ток 
ресурсов для финансирования модернизации 
основных производственных фондов. 
4  Рыбохозяйственный комплекс Приморского края : 
сб. с аналит. запиской // Приморскстат, 2018. 43с.
5 Рыбопромышленный комплек  Камчатского к ая. 
2018 : стат. сб. // Камчатстат. Петропавловск-Камчат-
ский, 2018. 55 с.
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Преимущественно источником инвестиций 
в основной капитал предприятий рыбной 
промышленности являются собственные 
средства промышленных организаций. 
Например, в 2014 г. они составили 91,5 % 
в 2008 г. – 84 %, в 2009 г. – 73 %, в 2010 г.  – 
59, в 2012 г. – 50 %, в 2013 г. – 94 %). Банков-
ские кредиты составили 5,6 %, и средства 
федерального бюджета – 2,2 %.
Разработка технологических иннова-
ционных проектов в области рыбной и 
промышленности, характеризуется высокой 
сложностью проведения испытаний. 
При планировании НИОКР потребуется 
большой объем инвестиций на аренду 
специализированного флота, оборудования 
и длительного нахождения в море. 
Инновации в сфере морских технологий 
обусловлены сложностью прогнозирования 
результатов и предполагают высокие 
риски. Разработка и реализация новых 
технологических устройств связанно 
с повышенным рыночным риском, но-
вое устройство может оказаться невос-
требованным рыбыках-любителями, 
рыбопромысловыми компаниями. При 
планировании таких проектов требуется 
провести большой объем маркетинговых 
исследований и рекламных акций.
На втором этапе анализировались рынки 
потребителей, оборудование конкурен-
тов. В различные исторические периоды 
применялись технические средства, 
позволявшие отпугивать рыб [13–16]. Тем 
не менее по настоящее время применение 
технических средств не получило широкого 
распространения [17].
Одной из составляющих проекта 
является выпуск устройства непромыш-
ленного пользования, позволяющего 
упростить процесс ловли гидробионтов. 
Данный тип устройства предназначен для 
использования рыбаками-любителями, на 
российском рынке почти нет аналогичных 
технических средств. На данный момент на 
рынке представлено несколько устройств, 
используемых при любительском лове, но 
тем не менее отличающихся функционально 
(рис. 4).
Проанализировав аналогичные 
технические средства, представленные 
на российском и зарубежном рынках для 
рыбаков-любителей, можно сделать вывод, 
что рынок не перенасыщен устройствами 
для привлечения рыбы, а мировой рынок 
рыбопромыслового гидроакустического 
оборудования пока также не перенасыщен 
и имеет высокий потенциал.
Основная группа потенциальных 
покупателей пневмоакустического 
излучателя – это потребители среднего 
класса со стабильным доходом, ведущие 
здоровый образ жизни. Сложность оценки 
рынка товаров для рыбаков-любителей 
заключается в том, что анализируемая 
деятельность не учитывается официальной 
статистикой. Для большинства стран 
эти данные являются оценочными. 
Исключение составляет США, где рыбаки-
любители оформляют лицензии на 
вылов и оценивается на уровне 29,76 млн 
держателей платных лицензий (данные 
интернет-ресурса «Statista»)6.
В настоящее время во всем мире в 
промышленном рыболовстве и аквакультуре 
занято около 59,6 млн человек: 19,3 млн – в 
аквакультуре и 40,3 млн – в рыболовстве. 
В 2016  г. 85 % всех работников мирового 
рыболовства и аквакультуры проживали 
в Азии, 10 % – в Африке, 4 % – в странах 
Латинской Америки и Карибского бассейна 
[18].
В России по данным Росрыболовства 
очень приблизительно численность 
рыбаков любителей оценивается на уровне 
25–30 млн человек7. В Японии, по данным 
статьи «Native trouts decreasing» интернет-
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организаций. Например, в 2014 г. они составили – 91,5 % (в 2008 г. – 84 %, в 
2009 г. – 73 %, в 2010 – 59, в 2012 г. – 50 %, в 2013 г. – 94 %). Банковские кре-
диты составили 5,6 %, и средства федерального бюджета – 2,2 %. 
Разработка технологических инновационных проектов в области рыбной 
и промышленности, характеризуется высокой сложностью проведения испыта-
ний. При планировании НИОКР потребуется большой объем инвестиций на 
аренду специализированного флота, оборудования и длительного нахождения в 
море.  
Инновации в сфере морских технологий обусловлены сложностью про-
гнозирования результатов и предполагают высокие риски. Разработка и реали-
зация новых технологических устройств связанно с повышенным рыночным 
риском, новое устройство может оказаться невостребованным рыбыках-
любителями, рыбопромысловыми компаниями. При планировании таких про-
ектов требуется провести большой объем маркетинговых исследований и ре-
кламных акций. 
На втором этапе анализировались рынки потребителей, оборудование 
конкурентов. В различные исторические периоды применялись технические 
средства, позволявшие отпугивать рыб [13–16]. Тем не менее по настоящее 
время применение технических средств не получило широкого распростране-
ния [17]. 
Одной из составляющих проекта является выпуск устройства непромыш-
ленного пользования, позволяющего упростить процесс ловли гидробионтов. 
Данный тип устройства предназначен для использования рыбаками-
любителями, на российском рынке почти нет аналогичных технических 
средств. На данный момент на рынке представлено несколько устройств, ис-
пользуемых при любительском лове, но тем не менее отличающихся функцио-



















PowerRay  Это дрон для рыбалки, который под водой ведет запись и позволяет 
рыбаку анализировать ситуацию. Глубина погружения дрона – 50 м
СТМ «Фишмаг-
нит-2 Люкс» 
Электронная приманка, издающая звуковые, световые сигналы и 
действует на расстоянии 900 м
PREDATOR-AF  Электронная приманка, издающая вибрации, свет, звук, электриче-




Прибор не имеет жесткой привязки по сигналам, и каждый рыбак 




Прибор действует на зрение рыбы, на ее боковую линию и на ее 
способность различать электромагнитные волны. Действует на рас-
стоянии 900 м 
ресурса «Sport Fishingin Niigata Cityand 
Japan», отмечалось 20 млн рыбаков-люби-
телей 2001 г.8
По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН, 
в отчете о рыбопромысловом состоянии 
республики Корея в Южной Корее 
оценивается около 121,3 тыс. рыбаков, 
проживающих в специальных рыбацких 
коммунах. Необх димо отметить, что 
это число не всех рыбаков-любителей 
республики Корея, а только тех, кто 
занимается профессиональной ловлей 
рыбы9. По данным статьи Чжан Хунчжоу 
«China’s FishingIndustry: Current Status, 
Government Policies, and Future Prospects» 
[19], в Китайской Народной Республике 
7 Рыбалка. Портал общения любителей рыбной ловли 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
fishing.ru/index.php?option=com_content.
8 Statista [Электронный ресурс]. Гамбург. 2018. Режим 
доступа: https://www.statista.com/statistics/247669/
fishing-license-holders-in-the-us/ 
9  Там же.
оценивается 7,1 млн рыбаков. При этом 
число не всех рыбаков-любителей Китая, а 
только учтенных в официальной статистике.
Таким образом, проведя экспресс 
анализ мирового рынка можно отметить, 
что потенциальный размер рынка сбыта 
инновационного продукта рыбопро-
мыслового устройства  «Пневм н-1» может 
со тавлять более 82 млн единиц. 
В долгосрочн й перспективе проект 
предполагает разработку и реализацию 
оборудования для промышленного 
рыболовства, потенциальными судами 
является флот маломерных судов до 30 м. 
В настоящее время в мире насчитывается  – 
4 606 тыс. судов, в т. ч. в Азии – 
3459,5 тыс. (75 %), в Африке – 679,2 тыс. 
(14,7 %), в Европе – 95,5 тыс. (2,1 %). При 
этом во всем мире примерно 85 % – это суда 
менее 12 м. 
Рыболовецкие суда в размерной 
категории от 12,0 до 23,9 м в региональном 
разрезе составляют: мир всего 15 % 
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(690 тыс.); Азия – 10 % (345,9 тыс.); 
Африка – 23 % (156,2 тыс.); Океания – 18 % 
(1,5 тыс.); Европа – 10 % (9,5 тыс.) [18].
Сегмент рыбодобывающего флота 
России представлен 2 196 судами с 
мощностью главного двигателя свыше 
55 кВт. Добывающие суда составляют 
1 888 единиц, обрабатывающие суда – 20, 
научно-исследовательские суда (НИС), 
учебные, рыбоохранные, морские спа-
сательные – 57 единиц. Основная часть 
флота  – 71 % сосредоточена в Дальне-
восточном рыбохозяйственном бассейне, 
16 %  – в Северном, 8 % – в Западном, 3 %  – 
в Азово-Черноморском, 2 % – в Волжско-
Каспийском [20].
Малые и маломерные добывающие суда 
прибрежного лова по разным источникам 
оценивается от 1 207 до 1 167 единиц 
по всем бассейнам. Рыбодобывающий 
флот Дальнего Востока России, только 
добывающий, без учета транспортного 
и перерабатывающего, оценивается 
на уровне 1 288 единиц. Численность 
современного крупнотоннажного флота 
Дальнего Востока России (КТФ) составляет 
107 единиц (8,3 %) Суда среднетоннажного 
флота (СТФ) составляют 488 единиц 
(37 %). Малотоннажный и маломерный 
флот (МмТФ) представлен 693 судами 
(53 %). В Приморском крае (только 
добывающий, без учета транспортного 
и перерабатывающего) численность 
современного крупнотоннажного флота 
(КТФ) составляет 47 единиц, численный 
судов СТФ на начало 2015 г. состо-
ит из 127 единиц, малотоннажный флот 
Приморского края состоит из 85 еди-
ниц [20]. Таким образом, потенциальный 
рынок для прибора при выделении 
сегмента маломерных судов сформирован 
следующим образом рис. 5.
Рассмотрим аналогичные решения, 
наряду с разрабатываемым устройством 
«Пневмон-1», табл. 2.
В ближайшие 15 лет прогнозируется 
очередной рост численности сардины 
и скумбрии. Более 170 промысловых 
единиц среднетоннажного флота может 
быть оснащено пневмоакустическими 
излучателями. Существует запрос со 
стороны рыбопромысловых компаний 
Рис. 5. Потенциальный рынок для пневмоакустического излучателя: 
а – потенциальные сегменты потребителей – рыбаков-любителей в разных странах;  




является флот маломерных судов до 30 м. В настоящее время в мире насчиты-
вается – 4 606 тыс. судов, в т. ч. в Азии – 3459,5 тыс. (75 %), в Африке 679,2 
тыс. (14,7 %), в Европе – 95,5 тыс. (2,1 %). При этом во всем мире примерно 85 
% – это суда менее 12 м.  
Рыболовецкие суда в змерной категории от 12,0 д  23,9 м в региональ-
ном разрезе составляют: мир всего 15 % (690 тыс.); Азия – 10 % (345,9 тыс.); 
Африка – 23 % (156,2 тыс.); Океания – 18 % (1,5 тыс.); Европа – 10 % (9,5 тыс.) 
[18]. 
Сегмент рыбодобывающего флота России представлен 2 196 судами с 
мощностью главного двигателя свыше 55 кВт. Добывающие суда составляют 
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– в Волжско-Каспийском [20]. 
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портного и перерабатывающего, оценивается на уровне 1 288 единиц. Числен-
ность современного крупнотоннажного флота Дальнего Востока России (КТФ) 
составляет 107 единиц (8,3 %) Суда среднетоннажного флота (СТФ) составляют 
488 единиц (37 %). Малотоннажный и маломерный флот (МмТФ) представлен 
693 судами (53 %). В Приморском рае (только добывающий, без учета тра с-
портного и перерабатывающег ) численность современного крупнот ннажного 
флота (КТФ) составляет 47 единиц, численный судов СТФ на начало 2015 г. со-
стоит из 127 единиц, малотоннажный флот Приморского края состоит из 85 
единиц [20]. Т ким образом, по енциальный р нок для прибора при выделении 
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Рис. 5. Потенциаль ый рынок для пневмоакуст ческого излучателя: 
а – потенциальные сегменты потребителей – рыбаков-любителей в разных 
странах; б – сегменты маломерных судов 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика пневмоакустических излучателей  
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Индонезии, для которых может быть 
произведено более 1 000 изделий, а также 
специализированных пневмоакустических 
излучателей для 120 крупнотоннажных 
судов [1].
В табл. 3 представлен потенциальный 
рынок для промышленного оборудования 
пневмоакустических излучателей с 
учетом сценария потенциального роста 
численности мирового рыбопромыслового 
флота. 
На третьем этапе проводилась 
разработка финансовой модели, оценка 
эффективности и чувствительности 
проекта. В ходе исследования нами 
разработана финансовая модель 
инновационного проекта производства 
пневмоакустических излучателей ООО 
«Гидробионика», включает в себя стратегию 
реализации проекта по этапам, анализ 
основных направлений расходов, анализ 
капитальных вложений в инновационный 
проект, прогнозирование объемов продаж 
и выручки, а также расчет показателей 
эффективности инновационного проекта, 
оценку чувствительности критериев к раз-
личным факторам. 
Стратегия реализации проекта 
рассчитана на семь этапов, которые 
начинают реализовываться с 2019 г. 
и прогнозируются до 2025 г. Реализа-
ция проекта рассчитана от нулевого 
этапа, на котором реализация проектной 
мощности еще не началась, но уже ведутся 
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Таблица 3 
Потенциальный рынок для промышленного оборудования  
пневмоакустических излучателей
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Источник: составлено авторами.
предварительные исследования и НИОКР. 
Анализ основных прогнозируемых этапов 
проекта с 2019 по 2025 г. представлен на 
рис. 6.
Проект предусматривает создание 
трех продуктовых линеек. Данные о 
продуктовых линейках представлены на 
рис. 7.
Разработка финансовой модели 
и оценка капитальных вложений в 
проект является одним из ключевых 
элементов инновационного проекта на 
прединвестиционной стадии. Структура 
капитальных вложений представлена 
на рис. 8.
Капитальные вложения в проект 
включают затраты на оплату 
прединвестиционных исследований 
(НИОКР), консалтинговую и научную 
проработку проекта, приобретение 
оборудования, патентование, регистра-
цию торгового знака «Пневмон-1». 
Планируемые капитальные вложения для 
проекта составляют 17 290 656 руб.
После проведения анализа капитальных 
вложений в инновационный проект 
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необходимо проанализировать иные 
затраты на реализацию проекта, одним из 
пунктов которых становятся затраты на 
регистрацию промышленного образца. Они 
включают в себя оценку промышленного 
образца, проверку (патентный поиск), 
регистрацию промышленного образца, 
пошлины и выплаты за поддержание 
регистрации промышленного образца в силе 
(при необходимости). Расчеты по этапам и 
стоимости регистрации промышленного 
образца представлены в табл. 4.
Таким образом, стоимость регистрации 
промышленного образца «Пневмон-1» 
будет составлять 59 200 руб. разовой 
выплатой, в последующем каждый год 
для поддержания регистрации необходимо 
будет оплачивать 3 000 руб. 
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Рис. 8. Капитальные вложения в инновационный проект, руб. 
Источник: составлено автором. 
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знака «Пневмон-1». Планируемые капитальные вложения для проекта состав-
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После проведения анализа капитальных вложений в инновационный про-
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ца. Они включают в себя оценку промышленного образца, проверку (патентный 
поиск), регистрацию промышленного образца, пошлины и выплаты за поддер-
жание регистрации промышленного образца в силе (при необходимости). Рас-
четы по этапам и стоимости регистрации промышленного образца представле-
ны в табл. 4. 
Таблица 4 
Этапы и стоимость регистрации промышленного образца, руб. 
№ Этапы Стоимость этапа 1 2 3 4 
Регистрация промышленного образца 




    
2 Патентный поиск 20 000     
3 Регистрация промышлен-
ного образца 
30 000     
4 Поддержание в силе 3 000     
Патентные пошлины 
1 Регистрация заявки на 
выдачу патента  
1 700     
2 Проведение экспертизы 
заявки на промышленный 
образец  
3 000     
3 Регистрация промыш-
ленного образца 
3 000     
4 Выдача патента 1 500     
 Итого: 59 200 1700 23000 33000 4500 
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Таблица 4 
Этапы и стоимость регистрации промышленного образца, руб. 
№ Этапы Стоимость этапа 1 2 3 4 
Регистрация промышленного образца 
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3 Регистрация промышлен-
ного образца 
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4 Поддержание в силе 3 000     
Патентные пошлины 
1 Регистрация заявки на 
выдачу патента  
1 700     
2 Проведение экспертизы 
заявки на промышленный 
образец  
3 000     
3 Регистрация промыш-
ленного образца 
3 000     
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 Итого: 59 200 1700 23000 33000 4500 
Источник: составлено авторами. 
К этапу оценки промышленного образца 
относятся патентная классификация 
разработки; анализ патентоспособности; 
рекомендации по изменениям. 
Патентный поиск включает в себя поиск 
аналогов, которые могут так или иначе 
служить препятствием к патентованию 
(проводится анализ базы Роспатента, 
патентной литературы и т.д.). Этап 
регистрации промышленного образца 
включает в себя подготовку полного 
комплекта документов, необходимого для 
регистрации промышленного образца; 
ведение делопроизводства и получение 
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Таблица 4

































4 Выдача патента 1 500
Итого: 59 200 1700 23000 33000 4500
Источник: составлено авторами.
патента на промышленный образец. 
Поддержание патента в силе подразумевает 
контроль сроков поддержания в силе 
патента; подготовку и подачу документов, 
необходимых для поддержания патента.
Для того чтобы запатентовать 
изобретение в России, необходимо провести 
регистрацию торговой марки «Пневмон», 
регистрацию промышленных образцов, а 
также патентование технологии. Затраты 
на патентование изобретения в России 
представлены в табл. 5.
Патентование инновационного пнев-
моакустического излучателя оценивается 
ООО «Гидробионика» в 522 090 руб. 
в виде разовой выплаты. Следующей 
статьей затрат являются налоговые 
платежи. ООО «Гидробионика» включена 
в реестр малого и среднего бизнеса и 
относится к микропредприятиям по 
критериям, которые перечислены в 
ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации». Среднесписочная 
численность работников не превышает 
15 человек, доходы за год не превышают 
120 млн руб. Таким образом, данная 
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Таблица 5
Затраты на патентование изобретения в России 
№ Патентование изобретения Цена (руб.)
1 Товарный знак «Пневмон» 152 890
2 Регистрация промышленного образца 59 200
3 Способ бионического моделирования средств управления 62 000
4 Способ интенсификации лова тихоокеанских лососей 62 000
5 Способ отвода ластоногих из зоны облова лососей 62 000
6 Генераторы акустических сигналов 62 000
7 Генератор автоколебательных процессов 62 000
Итого: 522 090
Источник: составлено авторами.
организация применяет упрощенную 
систему налогообложения. Ставка налога 
на доходы – 6 %. Также важно  отметить, 
что на резидентов «Сколково» распро-
страняются пониженные тарифы 
страховых взносов. Ставки налога на 
доходы и тарифы страховых взносов для 
резидентов «Сколково» представлены в 
табл. 6.
Таким  бразом,  налогообложение 
ООО  «Гидробионика»  имеет упрощенную 
систему, организация является рези-
дентом фонда «Сколково» и наделена 
дополнительными льготами.
Для реализации проекта необходимо 
спланировать приобретение сырья и 
Таблица 6
Налоговые ставки для ООО «Гидробионика»
Вид налога Ставка, %
Налог на доход 6
Обязательное пенсионное страхование 14
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
0
Обязательное медицинское страхование 0
Источник: составлено авторами.
материалов. План поставок сырья и 
материалов для производства одной 
единицы товара представлен в табл. 7.
Как видно из данных табл. 8, для 
производства одной единицы устройства 
потребуется материалов на сумму 998 руб. 
Динамика планируемых операционных 
расходов по инновационному проекту 
«Пневмон-1» представлена на рис. 9.
Операционные расходы проекта 
составят более 35 млн руб. в каждом 
периоде, в шестом периоде составят более 
40 млн руб., что связанно с планируемым 
ростом затрат и расширением производства 
в ходе реализации проекта. Основные 
расходы составляют сырье и материалы – 
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Таблица 7
План закупок сырья и материалов для производства одного устройства «Пневмон-1»
№ Вид Кол-во (ед.) Цена (руб.) Итого (руб.)
1 Материалы для 3D-принтера (кг) 0,02 2400 48
2 Блок питания (шт.) 1 500 500
3 Блок управления (шт.) 1 300 300
4 Излучатель (шт.) 1 100 100
5 Шланг (шт.) 1 50 50
 Итого: - - 998
Источник: составлено авторами.
Рис. 9. Прогноз и структура операционных расходов на весь период  
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На протяжении всего жизненного цикла инновационного проекта предпо-
лагается динамичный рост сбыта от 33,5 тыс. ед. до 35,3 тыс. ед. пневмоакусти-
ческих излучателей. Всего за планируемый жизненный цикл проекта прогнози-
на последующих этапах планируется 
выход на рынки Дальнего Востока и на 
международный рынок. План реализации и 
выручки пневмоакустических излучателей 
представлены на рис. 10.
На протяжении всего жизненного цикла 
инновационного проекта предполагается 
динамичный рост сбыта от 33,5 тыс. ед. 
до 35,3 тыс. ед. пнев оакустических 
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излучателей. Всего за планируемый жиз-
ненный цикл проекта прогнозируется 
реализация более чем 206 тыс. ед. пневмоак
устических излучателей.  В ходе реализации 
проекта планируется динамичный рост 
выручки, который основан на поэтапном 
увеличении доли рынка. Общий объем 
выручки за жизненный цикл проекта 
составит 309 786 тыс. руб. Прогноз 
денежных потоков представлен на рис. 11.
На завершающем этапе осуществим 
разработку финансовой модели проекта и 
рассчитаем критерии PP, ARR, DPP, NPV, 
DPI, IRR для определения эффективности 
проекта и привлекательности его для 
соинвесторов и финансовых фондов. 
Для финансового моделирования 
спланированы 4 сценария развития 
ситуации, отражающих чувствительность 
критериев проекта к различным 
факторам. Первый сценарий предполагает 
оптимистичную конъюнктуру плановый 
рост производственных показателей. 
Второй сценарий позволяет оценить 
чувствительность проекта к увеличению 
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Рис. 11. Прогноз денежных потоков проекта  
пневмоакустического излучателя, руб. 
 
На завершающем этапе осуществим разработку финансовой модели про-
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Для финансового моделирования спланированы 4 сценария развития си-
туации, отражающих чувствительность критериев проекта к различным факто-
рам. Первый сценарий предполагает оптимистичную конъюнктуру плановый 
рост производственных показателей. Второй сценарий позволяет оценить чув-
ствительность проекта к увеличению ставки дисконтирования с 8 до 16 %. Тре-
тий сценарий позволяет оценить чувствительность проекта к снижению выруч-
ки на 3,5 %. Четвертый сценарий позволяет оценить чувствительность проекта 
к увеличению операционных затрат на 4 %. Результаты расчета сценариев чув-
ствительности инновационного проекта по выпуску пневмоакустического излу-
чателя представлен в табл. 8. 
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ставки дисконтирования с 8 до 16 %. 
Третий сценарий позволяет оценить 
чувствительность проекта к снижению 
выручки на 3,5 %. Четвертый сценарий по-
зволяет оценить чувствительность проекта 
к увеличению операционных затрат 
на 4 %. Результаты расчета сценариев 
чувствительности инновационного 
проекта по выпуску пневмоакустического 
излучателя представлен в табл. 8.
Из сравнительного анализа, представ-
ленного в табл. 8, видно, что проект по 
производству пневмоакустического излу-
чателя при данной финансовой модели очень 
чувствителен к изменению не только ставки 
дисконтирования, но к снижению выручки 
всего на 3,5 %, а также к повышению 
операционных затрат всего на 4 %. При 
указанных колебаниях экономических 
показателей значения эффективности 
проекта достигают практически уровня 
безубыточности, а при более негативно  
ситуации значения проекта переходят в 
убыточную зону. Наглядно этот процесс 
представлен на графике NPV, рис. 12.
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1 d, % 8 16 8 8
2 PP, годы 3,1 3,1 4,52 4,54
3 DPP, годы 4 5 5,9 5,9
4 ARR, % 24 5 4 4
5 NPV, руб. 8 078 841,9 2 813 024,8 243 089,3 138 476,0
6 IRR, % 21,8 21,8 8,4 8,3
7 DPI, % 46 16 1,4 0,8
Источник: составлено авторами.
Рис. 12. Прогноз NPV проекта при различных сценариях рыночной конъюнктуры
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5 NPV, руб. 8 078 841,9 2 813 024,8 243 089,3 138 476,0 
6 IRR,  21,8  2 ,8 8,  8,3 
7 DPI, % 46 16 1,4 0,8 
Источник: составлено авторами. 
 
Из сравнительного анализа, представленного в табл. 8 видно, что проект 
по производству пневмоакустического излучателя при данной финансовой мо-
дели очень чувствителен к изменению не только ставки дисконтирования, но к 
снижению выручки всего на 3,5 %, а также к повышению операционных затрат 
всего на 4 %. При указанных колебаниях экономических показателей значения 
эффективности проекта достигают практически уровня безубыточности, а при 
более негативной ситуации значения проекта переходят в убыточную зону. 
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Заключение
Таким образом, проанализированный 
инновационный проект пневмоакустиче-
ского излучателя имеет как потенциал к 
реализации, что обусловливается наличи-
ем регионального и мирового рынков как в 
сегменте любительского рыболовства, так 
и промышленного. В тоже время проект 
достаточно подвержен рискам, существует 
в условиях негативных внешнеэкономиче-
ских факторов. 
При расчете оптимистического сценария 
проект демонстрирует положительные 
значения и может быть рекомендован 
к реализации. В тоже время расчет 
различных сценариев чувствительности 
финансовой модели показал, что проект 
очень подвержен к любым незначительным 
колебаниям, изменению выручки, росту 
операционных издержек.
Существует целый ряд системных 
рисков, с которыми может столкнуться 
проект при реализации:
• рыночный риск отсутствия спроса, 
который связан с новизной данно-
го технологического оборудования. 
Существует вероятность, что люби-
тели воздержатся от приобретения 
данного оборудования. Этот же риск 
относится и к рыбопромышленным 
компаниям; 
• сезонные риски, которые связаны с 
тем, что данное оборудование в сег-
менте любительского рыболовства 
должно использоваться на открытых 
водоемах, в зимний период может 
быть снижаться объем реализации;
• экологические риски, которые об-
условлены проявления в процессе 
производства брака;
• экономические риски, связанные с 
ростом энерготарифов и повышением 
производственных издержек;
• риски, связанные с конкуренцией 
и при успешности проекта 
появлением более дешевых или 
производительных аналогов.
Для минимизации рисков необходима 
глубокая финансовая проработка проекта, 
анализ российского и зарубежного рын-
ка, разработка сбытовой стратегии, совер-
шенствование разработанной технологии, 
расширение дополнительного сервиса. 
С целью привлечения дополнительного 
финансирования необходима разработка 
технико-экономического обоснования, 
учитывающего денежные потоки 
инвестора, его финансовые риски.
Список использованных источников
1. Рыбопромысловый робот «Пневмон» 
для увеличения производительности 
и экологичности процессов 
рыболовства [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://sk.ru/
net/1121880/.
2. Наука движется к управлению 
поведением рыб на промысле 




3. Кузнецов Ю.А. Обоснование и 
разработка методов и средств 
промысловой биоакустики : 
дис. … д-ра техн. наук. Владивосток: 
Дальрыбвтуз, 2004. 408 с.
4. Кузнецов М.Ю. Гидроакустические 
методы и средства оценки 
запасов рыб и их промысла. 
Часть 2. Методы и средства 
промысловой биогидроакустики // 
Известия ТИНРО. 2016. Т. 184. 
С. 264–294.
479
Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 4. PP. 458–482
 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 4. С. 458–482
Methodical Aspects of Development of the Financial Model of Innovation Project in the Segment  
of Marine Hydrobiological Technologies
Методические аспекты разработки финансовой модели инновационного проекта  
в сегменте морских  гидробиологических технологий
5. Кузнецов Ю.А., Казакова Д.В. 
Исследование уловистости ставных 
неводов с учетом кинематического 
и ориентационного поведения 
лососей  // Исследования водных 
биологических ресурсов Камчатки и 
Северо-Западной части тихого океа-
на. 2016. № 42. С. 55–71.
6. Кузнецов Ю.А., Кузнецов М.Ю. 
Обоснование и разработка методов и 
средств промысловой биоакустики  : 
монография. Владивосток: Даль-
рыбвтуз, 2007. 339 с.
7. Виленский П.Л., Лившиц В.Н, Смо-
ляк С.А. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов. Теория 
и практика. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Дело, 2002. 888 с.
8. Останин В.А., Васильев В.В. 
Инновации в региональном разви-
тии: монография. Владивосток: 
ВФ РТА, 2007. 148 с.
9. Фисенко А.И., Заводовская М.В. 
Формирование системы показателей 
оценки эффективности управления 
инновационными образовательными 
технологиями в морском вузе // 
Транспортное дело. 2012. № 6-1. 
С. 90–93.
10. Фисенко А.И. Салтыков М.А, 
Ночевкина Т.А. Экономическая 
оценка инвестиций : учебное посо-
бие. Владивосток: Дальневосточ-
ный государственный технический 
рыбохозяйственный университет, 
2017. 204 с. 
11. Салтыков М.А. Лесовский Б.Ф. 
Источники финансирования ин-
вестиционных проектов отраслевых 
кластеров (на примере рыбного 
хозяйства Приморского края) // 
Экономика и предпринимательство. 
2015. № 11-1 (64-1). С. 238–242.
12. Комаров О.В. Отсутствие кадров 
убивает отрасль [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://
fishnews.ru/news/32083.
13. Протасов В.Р. Поведение рыб : моно-
графия. М.: Пищ. промышленность, 
1978. 295 с.
14. Popper A.N., Carlson T.J. Application 
of sound and other stimuli to control 
fish behavior // Transactions of the 
American Fisheries Society. 1998. 
Vol. 127. P. 673–707.
15. Popper A.N., Schilt C.R. Hearing and 
Acoustic Behavior: Basic and Applied 
Considerations // Fish Bioacoustics / Ed-
ited by J.F. Webb, R.R. Fay, A.N. Popper. 
N.Y.: Springer Science; Business Media, 
2008.  P. 17–48.
16. Wahlberg M. A review of the litera-
ture on acoustic herding and attraction 
of fish // Fiskeriverket Rapport. 1999. 
Vol. 2. P. 5–43.
17. Popper A.N. An overview of the ap-
plied use of sound in fisheries and fish 
biology // Bioacoustics. 2002. Vol. 12. 
P. 303–306.
18. ФАO. Cостояние мирового 
рыболовства и аквакультуры, 2018. 
Достижение целей устойчивого 
развития. Рим, 2018. 226 с. 
19. China’s Fishing Industry: Current Status, 
Government Policies, and Future Pros-
pects. Zhang: Hongzhou, 2015. 55 p.
20. Жук А.П., Мизюркин М.А. 
Современная структура флота 
рыбной промышленности России 
на Дальневосточном рыбопромы-
шленном бассейне  // Рыбное 
хозяйство. 2015. № 4.  С. 49–56.
480
Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 4. PP. 458–482
Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019. Том 18. № 4. С. 458–482DOI: 10.15826/vestnik.2019.18.4.023
Saltykov M.A., Miuskova Ya.V.





Far Eastern Federal University, 
Vladivostok, Russia
METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL
MODEL OF INNOVATION PROJECT IN THE SEGMENT OF MARINE
HYDROBIOLOGICAL TECHNOLOGIES
Abstract. The aim of the research is to develop and evaluate the financial model of an 
innovative investment project based on hydroacoustic technologies to receive funding from the 
Skolkovo fund and other potential funding institutions for innovative projects. The object of the 
research is a technological project of a resident of the Skolkovo Foundation - LLC Gidrobionika, 
based on the research of scientists from the Pacific Branch of the All-Russian Research Institute 
of Fisheries and Oceanography (TINRO), the Far Eastern State Technical Fisheries University 
(Dalrybvtuz) and other scientists. The subject of the research is the methodological aspects 
of assessing the economic efficiency indicators of an innovative project in the segment of 
hydrobiological technologies. The study used the analysis of factors and risks, cash flow planning, 
evaluation of criteria NPV, DPI, IRR, PP, ARR, DPP, assessment of the sensitivity of these criteria 
to various factors based on scenario planning. During the study, a preliminary assessment of 
the potential market was carried out; segments of industrial fishing and recreational fishing 
were highlighted; an analysis of environmental factors was carried out; a forecast of production 
indicators was developed, criteria for the effectiveness of an innovative project were calculated, 
an analysis of the project’s sensitivity was made taking into account scenario planning. The scope 
of the results lies in the subsequent detailed development of the analyzed technological project, 
the improvement of the design methodology of innovative projects in the field of hydrobiological 
technologies, the development of sonar technology, and the improvement of the venture financing 
mechanism. Main conclusions. The innovative project of a pneumoacoustic emitter has some 
potential for implementation, yet the project is subject to risks. When calculating the financial 
model for the optimistic scenario, the project demonstrates the positive values of all investment 
criteria. The calculation of various scenarios for the sensitivity of the financial model of the 
project showed that the project is subject to minor fluctuations in market conditions, changes 
in revenue, and an increase in operating costs. There is a number of systemic risks that can 
potentially have a negative impact on the economic viability of the project. To mitigate the risks, 
a complex of financial and economic measures is required.
Key words: innovations; marine technologies; investments; innovation project efficiency; 
venture financing; innovative technologies; innovation project risks; hydrobiology; hydroacoustic 
equipment.
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